

HOTĂRÂREA NR. 33

privind aprobarea **prelungirii duratei de execuție a Contractului de lucrări nr.4926/08.07.2024**, având ca obiect **„Realizare sistem de supraveghere video în comuna Probota, județul Iași”**

Consiliul Local al Comunei Probota, județul Iași, legal constituit conform Ordinului nr.3576/30.10.2024 al Prefectului județului Iasi, întrunit la lucrarile ședinței ordinare din data de 27.02.2025.

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Comunei Probota, județul Iași nr. 774/24.02.2025;

- Raportul de specialitate cu nr. 775/24.02.2025;
- **Contractul de finanțare nr.1119/05.01.2023**, încheiat de către U.A.T. Comuna Probota cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației având ca obiect **„Realizare sistem de supraveghere video în comuna Probota, județul Iași”** și Actele adiționale încheiate;
- **Contractul de lucrări nr. 4926/08.07.2024**, încheiat între U.A.T. Comuna Probota și SocietateaDCR EXPERT SOLUTIONS S.R.L.;
- **Adresa**Societății DCR EXPERT SOLUTIONS S.R.L. **nr. 204/05.02.2025**, înregistrată la sediul Primăriei Comunei Probota **sub nr. ___/05.02.2025**;
- **Art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice** și a **H.G. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru**;
- **Instrucțiunea Ministerului Finanțelor Publice – ANAP nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului**;
- **Art. 1166 –** Noțiune din Noul Cod Civil potrivit căruia **„Contractul este acordul de voințe dintre două sau mai multe persoane cu intenția de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic.”**
- **Art. 1270 alin (2)** din Noul Cod Civil potrivit căruia **„Contractul se modifică sau încetează numai prin acordul părților ori din cauze autorizate de lege.”**
- În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (14), art. 139 alin. (1), (3) lit.e), art. 196 alin. (1) lit. a) din **O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare**,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 - Se aprobă încheierea unui *Act adițional* la *Contractul de lucrări nr. 4926/08.07.2024*, încheiat cu Societatea DCR EXPERT SOLUTIONS S.R.L., având ca obiect prelungirea duratei de execuție a contractului până la data de 30 iunie 2025, conform formei anexată prezentei hotărâri.

Art. 2. - Se împuternicește Primarul comunei Probota să ia toate măsurile legale și necesare în numele și pentru Consiliul Local al comunei Probota pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.3.-Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Primarului Comunei Probota, Prefectului Județului Iași și persoanelor interesate.

Data astăzi, 27.02.2025

Președinție de ședință
Consiliul Local,
Organ Vasile

Contrasemnează pentru legalitate, conform art. 143
din OUG nr.57/2019-Codul administrativ,
Secretar general delegat,
Cuti Diana Livia

PROCEDURILE DE ÎNDEPLINIRE ADOPTĂRII HOTĂRĂRII CONSILIULUI LOCAL nr.33/27.02.2025			
Nr. Crt.	OPERATIUNI EFECTUATE	Data ZZ/LL/AN	Persoane responsabile sa efectueze procedura
1	Adoptarea hotararii s-a facut cu majoritate <input checked="" type="checkbox"/> simpla / <input type="checkbox"/> absoluta / <input type="checkbox"/> calificata	27.02.2025	Cuti D.
2	Comunicarea catre primarul comunei Probota	07.03.2025	
3	Comunicarea catre prefectul judetului Iasi	07.03.2025	
4	Aducerea la cunostinta publica	07.03.2025	
5	Comunicarea,numai in cazul celei cu caracter individual	-	
6.	Hotarare devine obligatorie,sau produce efecte juridice,dupa caz	comunicare	



U.A.T. COMUNA PROBOTA
Județul Iași
Adresa: Comuna Probota, sat Probota,
Cod postal 707395
Tel.: +40 232 297 572; Fax: +40 232 297 572
C.I.F. 4540364
E-mail: primariaprobota@primariaprobota.ro

Anexa nr. 1 a H.C.L. nr. 33/2025

Nr. de înregistrare: ____ / ____ .02.2025

ACT ADIȚIONAL NR. 1 DIN DATA DE ____ .02.2025
la Contractul de lucrări nr. 4926/08.07.2024

Preambul

Având în vedere:

- H.C.L. Probota nr. ____ / ____ .02.2025 privind aprobarea prelungirii duratei de execuție a Contractului de lucrări nr.4926/08.07.2024, având ca obiect „Realizare sistem de supraveghere video în comuna Probota, județul Iași
 - Contractul de finanțare nr.1119/05.01.2023, încheiat de către U.A.T. Comuna Probota cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației având ca obiect „Realizare sistem de supraveghere video în comuna Probota, județul Iași” și Actele adiționale încheiate;
 - Contractul de lucrări nr. 4926/08.07.2024, încheiat între U.A.T. Comuna Probota și Societatea DCR EXPERT SOLUTIONS S.R.L.;
 - Adresa Societății DCR EXPERT SOLUTIONS S.R.L. nr. 204/05.02.2025, înregistrată la sediul Primăriei Comunei Probota sub nr. ____ /05.02.2025;
 - Art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a H.G. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru;
 - Instrucțiunea Ministerului Finanțelor Publice – ANAP nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului;
 - Art. 1166 – Noțiune din Noul Cod Civil potrivit căruia „Contractul este acordul de voințe dintre două sau mai multe persoane cu intenția de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic.”
 - Art. 1270 alin (2) din Noul Cod Civil potrivit căruia „Contractul se modifică sau încetează numai prin acordul părților ori din cauze autorizate de lege.”
- s-a încheiat prezentul Act adițional la Contractul de lucrări nr. 4926/08.07.2024

Între:

I. Părțile contractante

1.1. U.A.T. COMUNA PROBOTA, cu sediul în sat Probota, comuna Probota, județul Iași, cod poștal 707395, tel.: +40 232 297 571, fax: +40 232 297 572, e-mail: primariaprobota@primariaprobota.ro, având certificat de înregistrare fiscală 4540364 și cont nr. RO63 TREZ 4065 006X XX01 7790, deschis la Trezoreria Municipiului Iași, reprezentată prin dl. Constantin ZAMISNICU, având funcția de Primar, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte,

Potrivit art. 627 alin.1 din Codul administrativ, certificarea autenticității și forța juridică a acestui act este dată de semnătura persoanei competente, fără aplicarea vreunui sigiliu

Și

1.2. SOCIETATEA DCR EXPERT SOLUTIONS S.R.L., cu sediul social în municipiul Iasi, Șoseaua Arcu, nr. 53-55, camera 3, bl. T12, sc. B, et.4, ap.18, judetul Iasi, cod poștal 700134, telefon: +40 742 780 611, e-mail: dcr.expert@gmail.com, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/2044/2015, având cod unic de înregistrare RO 35225235, și cont IBAN RO04 TREZ 4065 069X XX02 2395, deschis la Trezoreria Municipiului Iași, reprezentată legal prin Administrator – dl. Răzvan-Eugen LODBĂ, în calitate de **EXECUTANT**, pe de altă parte.

Care au convenit, de comun acord, modificarea clauzelor contractului sus menționat, după cum urmează:

Art.1. Durata de execuție a *Contractul de lucrări nr.4926/08.07.2024* se prelungește până la data de **30 iunie 2025**.

Art.2. Executantul se obligă să prelungească durata garanției de bună execuție a *Contractului de lucrări nr. 4926/08.07.2024* cu perioada cu care s-a prelungit durata de execuție a contractului, ca urmare a încheierii prezentului act adițional.

Art.3. Dacă în orice moment, orice prevedere din prezentul act adițional este sau devine ilegală, invalidă sau neaplicabilă în orice sens, conform legislației aplicabile, atunci legalitatea, validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi din actul adițional nu vor fi afectate sau influențate negativ de acestea.

Art.4. Restul clauzelor rămân neschimbate și obligatorii pentru părțile contractante.

Părțile au înțeles să încheie astăzi, **02.02.2025**, prezentul act adițional în trei exemplare originale, din care două pentru achizitor și unul pentru prestator, fiind semnat și ștampilat de către părți pe fiecare pagină, producându-și efectele de la data semnării.

ACHIZITOR,
U.A.T. COMUNA PROBOTA
Reprezentată legal prin Primar,
Constantin ZAMISNICU,

Biroul financiar- contabil,
Eligia COJOCARU
Avizat CFPP,
Adrian ROBU
Biroul achiziții publice,
Diana Livia CUTI
Biroul juridic,
Av. Ionuț Sebastian SIDOR

EXECUTANT,
SOCIETATEA DCR EXPERT SOLUTIONS S.R.L.
Reprezentată legal prin Administrator,
Răzvan-Eugen LODBĂ

Președinte de ședință
Consilier local,
Organ Văle



Contrasemnează pentru legalitate, conform art. 143
din OUG nr.57/2019-Codul administrativ,
Secretar general delegat
Cuti Diana Livia

Potrivit art. 627 alin.1 din *Codul administrativ*, certificarea autenticității și forța juridică a acestui act este dată de semnătura persoanei competente, fără aplicarea vreunui sigiliu