

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL IAȘI**  
**CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PROBOTA**

**HOTĂRÂREA NR. 87**

privind aprobarea unui *Act adițional* la *Contractul de lucrări nr. 7952/25.11.2022*, încheiat între U.A.T.Comuna Probota și Societatea INBIT S.R.L., având ca obiect aprobarea prețului lucrărilor executate la obiectivul de investiții „*Reabilitare și modernizare Dispensar Uman în comuna Probota, județul Iași*”

Consiliul Local al Comunei Probota, județul Iași, legal constituit conform Ordinului nr.3576/30.10.2024 al Prefectului județului Iasi, întrunit la lucrările ședinței extraordinare (de îndată) din data de 14.08.2025.

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Comunei Probota, județul Iași nr. 3453/11.08.2025;

- Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul achizitii publice nr.. 3454/11.08.2025;

- *Contractul de finanțare nr. 1650/13.03.2018*, încheiat de către U.A.T. Comuna Probota cu MDRAP având ca obiect „*Reabilitare și modernizare Dispensar Uman în comuna Probota, județul Iași*”, și *Actele Adiționale încheiate*.

- *Contractul de lucrări nr. 7952/25.11.2022*, încheiat între U.A.T. Comuna Probota și Societatea INBIT S.R.L. și *Actele adiționale încheiate la Contractul de lucrări nr. 7952/25.11.2022*;

Având în vedere:

- dispozițiile **art. 4.1** din *Contract*, potrivit cărora: „*Executantul se obligă să execute lucrările având ca obiect, „Reabilitare și modernizare Dispensar Uman în comuna Probota, județul Iași” (...)*”;

- documentația de atribuire a *Contractului de lucrări nr. 7952/25.11.2022*;

- Propunerea tehnică și financiară a Societății INBIT SRL;

- finalizarea lucrărilor ce fac obiectul contractului sus-menționat;

- faptul că începând cu data de 01 august 2025, cota de TVA este de 21%;

- valoarea finală a lucrărilor executate care este în cuantum de 1.666.567,10 lei, exclusiv T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 316.6843,55 lei;

- **Art. 1166– Noțiune** din Noul Cod Civil potrivit căruia „*Contractul este acordul de voințe dintre două sau mai multe persoane cu intenția de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic.*”

- **Art. 1270 alin (2)** din Noul Cod Civil potrivit căruia „*Contractul se modifică sau încetează numai prin acordul părților ori din cauze autorizate de lege.*”

- **Art. 221 și urm., art. 231** din *Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice* și a *H.G. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru*;

- *Instrucțiunea Ministerului Finanțelor Publice – ANAP nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului*;

- În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (14), art. 139 alin. (1), (3) lit.e), art. 196 alin. (1) lit. a) din *O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare*,

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art.1** - Se aprobă încheierea unui *Act adițional* la *Contractul de lucrări nr. 7952/25.11.2022*, încheiat între U.A.T. Comuna Probota având ca obiect aprobarea prețului

lucrărilor executate la obiectivul de investiții „*Reabilitare și modernizare Dispensar Uman în comuna Probota, județul Iași*”, conform formei anexată prezentei hotărâri – Anexa nr. 1.

**Art. 2.** Se împuternicește Primarul comunei Probota să ia toate măsurile legale și necesare în numele și pentru Consiliul Local al comunei Probota pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

**Art.3.**-Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Primarului Comunei Probota, Prefectului Județului Iași și persoanelor interesate.

Data astăzi, 14.08.2025

Președinte de ședință  
Consilier local,  
Puscașu Iulian



Contrasemnează pentru legalitate, conform art. 143  
din OUG nr.57/2019-Codul administrativ,  
Secretar general delegat,  
Cuti Diana Livia

PROCEDURI ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL nr. 87/14.08.2025			
Nr. Crt.	OPERATIUNI EFECTUATE	Data ZZ/LL/AN	Persoane responsabile sa efectueze procedura
1	Adoptarea hotararii s-a facut cu majoritate <input checked="" type="checkbox"/> X simpla / <input type="checkbox"/> absoluta / <input type="checkbox"/> calificata	14.08.2025	Cuti D.
2	Comunicarea catre primarul comunei Probota	14.08.2025	
3	Comunicarea catre prefectul judetului Iasi	14.08.2025	
4	Aducerea la cunostinta publica	14.08.2025	
5	Comunicarea,numai in cazul celei cu caracter indiviual	-	
6.	Hotarare devine obligatorie,sau produce efecte juridice,dupa caz	comunicare	



**U.A.T. COMUNA PROBOTA**

Județul Iași

Adresa: Comuna Probota, sat Probota,

Cod postal 708395

Tel.: +40 232 297 572; Fax: +40 232 297 572

C.I.F. 4540364

E-mail: [primariaprobota@primariaprobota.ro](mailto:primariaprobota@primariaprobota.ro)

*Anexa nr. 1 a H.C.L. Probota nr. 87/14.08.2025*

Nr. de înregistrare Achizitor: \_\_\_/14.08.2025

Nr. de înregistrare Executant: \_\_\_/14.08.2025

**ACT ADIȚIONAL NR. 07 DIN DATA DE 14 august 2025  
LA CONTRACTUL DE LUCRĂRI NR. 7952/25.11.2022**

**Preambul**

Având în vedere:

- **H.C.L. Probota nr. \_\_\_/14.08.2025** privind aprobarea unui **Act adițional la Contractul de lucrări nr. 7952/25.11.2022**, încheiat între U.A.T. Comuna Probota și Societatea INBIT S.R.L., având ca obiect aprobarea prețului lucrărilor executate la obiectivul de investiții „**Reabilitare și modernizare Dispensar Uman în comuna Probota, județul Iași**”;

- **Contractul de finanțare nr. 1650/13.03.2018**, încheiat de către U.A.T. Comuna Probota cu MDRAP având ca obiect „**Reabilitare și modernizare Dispensar Uman în comuna Probota, județul Iași**”, și **Actele Adiționale încheiate**.

- **Contractul de lucrări nr. 7952/25.11.2022**, încheiat între U.A.T. Comuna Probota și Societatea INBIT S.R.L. și **Actele adiționale încheiate la Contractul de lucrări nr. 7952/25.11.2022**;

Având în vedere:

- dispozițiile **art. 4.1** din **Contract**, potrivit cărora: „**Executantul se obligă să execute lucrările având ca obiect „Reabilitare și modernizare Dispensar Uman în comuna Probota, județul Iași” (...)**”;

- documentația de atribuire a **Contractului de lucrări nr. 7952/25.11.2022**;

- Propunerea tehnică și financiară a Societății INBIT SRL;

- finalizarea lucrărilor ce fac obiectul contractului sus-menționat;

- faptul că începând cu data de 01 august 2025, cota de TVA este de 21%;

- valoarea finală a lucrărilor executate care este în cuantum de 1.666.567,10 lei, exclusiv T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 316.843,55 lei;

- **Art. 1166– Noțiune** din Noul Cod Civil potrivit căruia „**Contractul este acordul de voințe dintre două sau mai multe persoane cu intenția de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic.**”

- **Art. 1270 alin (2)** din Noul Cod Civil potrivit căruia „**Contractul se modifică sau încetează numai prin acordul părților ori din cauze autorizate de lege.**”

- **Art. 221 și urm., art. 231** din **Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice** și a **H.G. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru**;

- **Instrucțiunea Ministerului Finanțelor Publice – ANAP nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului**;

s-a încheiat prezentul **Act adițional la Contractul de lucrări nr. 7952/25.11.2022**

Între:

**I. Părțile contractante**

**1.1. U.A.T. COMUNA PROBOTA**, cu sediul în sat Probota, comuna Probota, județul Iași, cod poștal 708395, tel.: +40 232 297 571, fax: +40 232 297 572, e-mail: [primariaprobota@primariaprobota.ro](mailto:primariaprobota@primariaprobota.ro), având certificat de înregistrare fiscală 4540364 și cont nr. RO63 TREZ 4065 006X XX01 7790, deschis la Trezoreria Municipiului Iași, reprezentată prin dl. Constantin ZAMISNICU, având funcția de Primar, în calitate **ACHIZITOR**, pe de o parte,

Și

**1.2. SOCIETATEA INBIT S.R.L.**, cu sediul social în sat Cârlig, Hală Metalică C1, comuna Popricani, județul Iași, cod poștal 700374, e-mail: [office@inbit.ro](mailto:office@inbit.ro), [inbit\\_office@yahoo.com](mailto:inbit_office@yahoo.com), tel.: +40 232 276 286, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/293/1992, având cod unic de înregistrare 1978913 și cont nr. RO08 TREZ 4065 069X XX00 2535, deschis la Trezoreria Municipiului Iași, reprezentată legal prin Administrator – dl. Andrei TÂRNOVANU, în calitate de **EXECUTANT**, pe de altă parte.

Care au convenit, de comun acord, modificarea clauzelor contractului sus menționat, după cum urmează:

**Art.1.Art. 4.5.dinContract** se modificăși va aveaurmătorulcuprins:

*„4.3 – Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv prețul serviciilor si lucrărilor executate, plătitil executantului de către achizitor conform graficului de plăți, este de 1.666.567,10 lei, exclusiv T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 316.843,55lei.”*

**Art.2.**Dacă în orice moment, orice prevedere din prezentul act adițional este sau devine ilegală, invalidă sau neaplicabilă în orice sens, conform legislației aplicabile, atunci legalitatea, validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi din actul adițional nu vor fi afectate sau influențate negativ de acestea.

**Art.3.** Restul clauzelor rămân neschimbate și obligatorii pentru părțile contractante.

Părțile au înțeles să încheie astăzi, 14.08.2025, prezentul act adițional în trei exemplare originale, din care două pentru achizitor si unul pentru prestator, fiind semnat și ștampilat de către părți pe fiecare pagină, producându-și efectele de la data semnării.

**ACHIZITOR,**  
**U.A.T. COMUNA PROBOTA,**  
Reprezentată legal prinPrimar  
Constantin ZAMISNICU

Biroul financiar- contabil,  
Violeta MITITELU  
Avizat CFPP,  
Adrian ROBU  
Biroul achiziții publice,  
Diana Livia CUTI

**EXECUTANT,**  
**SOCIETATEA INBIT S.R.L.**  
Reprezentată legal prin Administrator,  
Andrei TÂNOVEANU

Președinte de ședință  
Consilier local,  
Puscașu Iulian



Contrasemnează pentru legalitate, conform art. 143  
din OUG nr.57/2019-Codul administrativ,  
Secretar general delegat,  
Cuti Diana