

HOTĂRÂREA NR. 111

privind aprobarea prelungirii duratei **Contractului de lucrări nr. 6940/25.10.2024**, încheiat între U.A.T. Comuna Probota și Societatea Ungureanu Trans S.R.L.

Consiliul Local al Comunei Probota, județul Iasi, legal constituit conform Ordinului nr. 3576/30.10.2024 al Prefectului județului Iasi întrunit în ședința ordinară din data de 30.10.2025;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului înregistrat sub nr. 4769/28.10.2025.

Având în vedere referatul compartimentului contabilitate nr. 4770/28.10.2025.

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Probota, județul Iasi.

Având în vedere și următoarele:

- **Contractul de lucrări nr. 6940/25.10.2024**, încheiat între U.A.T. Comuna Probota și Societatea Ungureanu Trans S.R.L. având ca obiect, „**Execuție trotuar la DN24 C în comuna Probota – etapa 2**” și **Actul adițional nr. 01/02.09.2025**, înregistrat la sediul Primăriei Comunei Probota sub nr. 3721/02.09.2025;

- Factura fiscală nr. 4435/09.12.2024: 299.524,77 lei, inclusiv TVA;

- Factura fiscală nr. 4459/03.04.2025: 996.099,39 lei, inclusiv TVA;

- Factura fiscală nr. 4485/23.07.2025: 1.499.567,12 lei, inclusiv TVA.

- Totalul sumelor facturate care sunt în cuantum de 2.795.191,28 lei, inclusiv TVA.

Totalul sumelor achitate care sunt în cuantum de 1.795.624,16 lei, inclusiv TVA, defalcat după cum urmează:

1) 299.524,77 lei, inclusiv TVA, la data de 11.12.2024;

2) 996.099,39 lei, inclusiv TVA, la data de 16.04.2025;

3) 500.000,00 lei, inclusiv TVA, la data de 13.08.2025;

Sumele restante la plată, facturate până la data de 30 octombrie 2025, inclusiv TVA, care sunt în cuantum de 999.567,12 lei

Restul rămas de executat și de facturat la data de 30 octombrie 2025, inclusiv TVA, conform contract, care este în cuantum de 875.455,72 lei

- **Art. 1166– Noțiune** din Noul Cod Civil potrivit căruia „*Contractul este acordul de voințe dintre două sau mai multe persoane cu intenția de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic.*”

- **Art. 1270 alin (2)** din Noul Cod Civil potrivit căruia „*Contractul se modifică sau încetează numai prin acordul părților ori din cauze autorizate de lege.*”

- **Art. 221 și urm., art. 231 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice** și a **H.G. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru;**

- **Instrucțiunea Ministerului Finanțelor Publice – ANAP nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului;**

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. b) și alin. (14), 139 alin. (1), 196 alin. (1) lit. a) din **O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă încheierea **Actului adițional nr.2** la **Contractul de lucrări nr. 6940/25.10.2024**, încheiat între U.A.T. Comuna Probota și Societatea Ungureanu Trans S.R.L., având ca obiect prelungirea duratei contractului până la data de 30.06.2026, pentru finalizarea lucrărilor contractate și efectuarea plăților lucrărilor executate, conform formei anexată prezentei hotărâri – **Anexa nr.1**.

Art.2. Executantul se obligă să prelungească durata garanției de bună execuție a **Contractului de lucrări nr. 6940/25.10.2024** cu perioada cu care s-a prelungit durata contractului, ca urmare a încheierii actului adițional.

Art.4. Se împuternicește Primarul Comunei Probota să ia toate măsurile legale și necesare, în numele și pentru Consiliul Local al Comunei Probota, pentru semnarea actului adițional la **Contractul de lucrări nr. 6940/25.10.2024**.

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Probota, Biroul de urbanism, Biroul achiziției publice, Biroul de contabilitate al instituției.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Probota, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Probota, Prefectului Județului Iași, Departamentului de urbanism, Departamentului achiziției publice, Departamentului de contabilitate al instituției, cetățenilor prin afișare pe site-ul instituției.

Data astăzi, 30.10.2025

Președinte de ședință
Consilier local
Puscasu Iulian



Contrasemnează pentru legalitate, conform art. 243
din OUG nr.57/2019-Codul administrativ,

Secretar general delegat
Cutu Diana Livia

| PROCEDURI ULTERIOARE ADOPTAREI HOTARARII CONSILIULUI LOCAL nr. 111/30.10.2025 | | | |
|---|--|------------------|---|
| Nr. Crt. | OPERATIUNI EFECTUATE | Data ZZ/LL/AN | Persoane responsabile sa efectueze procedura |
| 1 | Adoptarea hotararii s-a facut cu majoritate <input checked="" type="checkbox"/> simpla / <input type="checkbox"/> absoluta / <input type="checkbox"/> calificata | 30.10.2025 | Cuti D. |
| 2 | Comunicarea catre primarul comunei Probota | | Cuti D. |
| 3 | Comunicarea catre prefectul judetului Iasi | | Cuti D. |
| 4 | Aducerea la cunostinta publica | | Cuti D. |
| 5 | Comunicarea numai in cazul celei cu caracter individual | - | |
| 6. | Hotarare devine obligatorie, sau produce efecte juridice, dupa caz | comunicare | |



U.A.T. COMUNA PROBOTA
Județul Iași
Adresa: Com. Probota, sat Probota,
Cod postal 707395
Tel.: +40 232 297 572; Fax: +40 232 297 572
C.I.F. 4540364
E-mail: primariaprobota@primariaprobota.ro

Anexa nr.1 a H.C.L. Probota nr. 111/30.10.2025

Nr. de înregistrare Achizitor: ____/____.2025

ACT ADIȚIONAL NR.02 / ____ .2025
LA CONTRACTUL DE LUCRĂRI nr. 6940 din data de 25 octombrie 2024

Preambul

Având în vedere:

- *H.C.L. Probota nr. ____/30.10.2025 privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de lucrări nr. 6940/25.10.2024, încheiat între U.A.T. Comuna Probota și Societatea Ungureanu Trans S.R.L.;*

- *Contractul de lucrări nr. 6940/25.10.2024, încheiat între U.A.T. Comuna Probota și Societatea Ungureanu Trans S.R.L. având ca obiect „Execuție trotuar la DN24 C în comuna Probota – etapa 2” și Actul adițional nr. 01/02.09.2025, înregistrat la sediul Primăriei Comunei Probota sub nr. 3721/02.09.2025;*

- Factura fiscală nr. 4435/09.12.2024: 299.524,77 lei, inclusiv TVA;

- Factura fiscală nr. 4459/03.04.2025: 996.099,39 lei, inclusiv TVA;

- Factura fiscală nr. 4485/23.07.2025: 1.499.567,12 lei, inclusiv TVA.

- Totalul sumelor facturate care sunt în cuantum de 2.795.191,28 lei, inclusiv TVA.

Totalul sumelor achitate care sunt în cuantum de 1.795.624,16 lei, inclusiv TVA, defalcat după cum urmează:

1) 299.524,77 lei, inclusiv TVA, la data de 11.12.2024;

2) 996.099,39 lei, inclusiv TVA, la data de 16.04.2025;

3) 500.000,00 lei, inclusiv TVA, la data de 13.08.2025;

Sumele restante la plată, facturate până la data de 30 octombrie 2025, inclusiv TVA, care sunt în cuantum de 999.567,12 lei

Restul rămas de executat și de facturat la data de 30 octombrie 2025, inclusiv TVA, conform contract, care este în cuantum de 875.455,72 lei

- **Art. 1166 – Noțiune** din Noul Cod Civil potrivit căruia „Contractul este acordul de voințe dintre două sau mai multe persoane cu intenția de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic.”

- **Art. 1270 alin (2)** din Noul Cod Civil potrivit căruia „Contractul se modifică sau încetează numai prin acordul părților ori din cauze autorizate de lege.”

- **Art. 221 și urm., art. 231 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a H.G. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru;**

- **Instrucțiunea Ministerului Finanțelor Publice – ANAP nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului;**

s-a încheiat prezentul Act adițional la Contractul de lucrări nr. 6940/25.10.2024

Între:

I. Părțile contractante

1.1. **U.A.T. COMUNA PROBOTA**, cu sediul în sat Probota, comuna Probota, județul Iași, cod poștal 707395, tel./fax: +40 232 297 571, e-mail: primariaprobota@primariaprobota.ro, priariaprobota@yahoo.com, având certificat de înregistrare fiscală 4540364 și conturi deschise la

Trezoreria Municipiului Iași, reprezentată legal prin Primar – dl. Constantin ZAMISNICU, în calitate ACHIZITOR, pe de o parte,

și

1.2. SOCIETATEA UNGUREANU TRANS S.R.L., cu sediul social în municipiul Iași, str. Păcurari nr. 73-75 bis, parter, camera 12, județul Iași, cod poștal 700525, tel.: +40 743 147 079, e-mail: office@ungureanutrans.ro, <https://www.ungureanutrans.ro>, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub nr. J22/932/2024, având cod unic de identificare RO 21522554 și cont nr. RO83 TREZ 4065 069X XX03 0673, deschis la Trezoreria Municipiului Iași, reprezentat legal prin Administrator – dl. Valerică Ionel UNGUREANU, în calitate de EXECUTANT, pe de altă parte.

Prin care s-a convenit, de comun acord, modificarea clauzelor contractului sus menționat, după cum urmează:

Art.1. Durata *Contractului de lucrări nr.6940/25.10.2024* se modifică, după cum urmează:

„Durata contractului de lucrări este de la data semnării sale și până la data de 30 iunie 2026, dată până la care vor fi finalizate toate lucrările contractate și vor fi efectuate plățile aferente lucrărilor executate.”

Art.2. Executantul se obligă să prelungească durata garanției de bună execuție a *Contractului de lucrări nr. 6940/25.10.2024* cu perioada cu care s-a prelungit durata contractului, ca urmare a încheierii actului adițional.

Art.3. Art. 8.1. al *Contractului de lucrări nr.6940/25.10.2024* se completează cu litera k):

„k) *Graficul de plăți, conform Anexei nr. 1 al prezentului Act adițional.*

Art.4. Dacă în orice moment, orice prevedere din prezentul act adițional este sau devine ilegală, invalidă sau neaplicabilă în orice sens, conform legislației aplicabile, atunci legalitatea, validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi din actul adițional nu vor fi afectate sau influențate negativ de acestea.

Art.5. Restul clauzelor rămân neschimbate și obligatorii pentru părțile contractante.

Părțile au înțeles să încheie azi, ____ 2025, prezentul *Act adițional* în 3 (trei) exemplare originale cu aceeași valoare juridică fiecare, din care două pentru achizitor și unul pentru executant, și face parte integrantă din *Contractul de lucrări nr.6940/25.10.2024*, fiind semnat și ștampilat de către părți pe fiecare pagină, producându-și efectele de la data semnării sale.

ACHIZITOR,
U.A.T. COMUNA PROBOTA
Reprezentată legal prin Primar,
Constantin ZAMISNICU,

Biroul financiar- contabil,
Ec. Violeta MITITELU
Biroul achiziții publice,
Diana Livia CUTI
Vizat CFPP,
Adrian ROBU
Biroul juridic,
Av. Ionuț Sebastian SIDOR

EXECUTANT,
SOCIETATEA UNGUREANU TRANS SRL
Reprezentată legal prin Administrator,
Valerică Ionel UNGUREANU

GRAFICUL DE PLĂȚI

| Nr. crt. | Sume facturate până la data de 30 octombrie 2025, inclusiv TVA | Sume achitate până la data de 30 octombrie 2025, inclusiv TVA | Sume restante la plată, facturate până la data de 30 octombrie 2025, inclusiv TVA | Rest de executat și de facturat la data de 30 octombrie 2025, inclusiv TVA, conform contract | Data termenului de plată | Sumă de plată, inclusiv TVA |
|----------|--|---|---|--|--------------------------|-----------------------------|
| 1. | 2.795.191,28 lei ¹ | 1.795.624,16 lei ² | 999.567,12 lei | 875.455,72 lei | 30 aprilie 2026 | 999.567,12 lei |
| | | | | | 30 iunie 2026 | 875.455,72 lei |

¹ Sumele facturate sunt următoarele:

1. Factura fiscală nr. 4435/09.12.2024: 299.524,77 lei, inclusiv TVA;
2. Factura fiscală nr. 4459/03.04.2025: 996.099,39 lei, inclusiv TVA;
3. Factura fiscală nr. 4485/23.07.2025: 1.499.567,12 lei, inclusiv TVA.

Total sume facturate: 2.795.191,28 lei, inclusiv TVA.

² Sumele achitate sunt în cuantum de 1.795.624,16 lei, inclusiv TVA, defalcat după cum urmează:

- 1) 299.524,77 lei, inclusiv TVA, la data de 11.12.2024;
- 2) 996.099,39 lei, inclusiv TVA, la data de 16.04.2025;
- 3) 500.000,00 lei, inclusiv TVA, la data de 13.08.2025.

Total sume achitate: 1.795.624,16 lei²

ACHIZITOR,
U.A.T. COMUNA PROBOTA
Reprezentată legal prin Primar,
Constantin ZAMISNICU,

Biroul financiar- contabil,
Ec. Violeta MITITELU

Biroul achiziții publice,
Diana Livia CUTI

Vizat CFPP,
Adrian ROBU

Biroul juridic,
Av. Ionuț Sebastian SIDOR

Președinte de ședință
Consilier local,
Puscasu Iulian



EXECUTANT,
SOCIETATEA UNGUREANU TRANS SRL
Reprezentată legal prin Administrator,
Valerică Ionel UNGUREANU

Contrasemnează pentru legalitate, conform art. 243
din OUG nr.57/2019-Codul administrativ,
Secretar general delegat
Cuti Diana Livia

Potrivit art. 627 alin.1 din *Codul administrativ*, certificarea autenticității și forța juridică a acestui act este dată de semnătura persoanei competente, fără aplicarea vreunui sigiliu